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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI 
„GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI. BYTOM 2020+”
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Wydział Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora
Urząd Miejski w Bytomiu

[bookmark: _Toc510089552]Bytom, marzec 2026 r.
Gminny Program Rewitalizacji – ogólna charakterystyka
W dniu 29 marca 2016 r. Rada Miejska w Bytomiu podjęła uchwałę nr XXIII/300/16 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Bytom. Jako obszar rewitalizacji wskazano 6 jednostek zamieszkałych przez 28,97% mieszkańców miasta oraz 9 jednostek poprzemysłowych, który łącznie zajmuje 828 ha, co stanowi 11,93% powierzchni miasta. 

[bookmark: _Toc510095230] „Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+” przygotowany w oparciu o zapisy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) oraz zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r., po zaopiniowaniu przez wymagane instytucje, przyjęty został uchwałą nr XXXVIII/487/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lutego 2017 r. Do Wykazu programów rewitalizacji województwa śląskiego został wpisany 22 marca 2017 r. Bytomski GPR był jednym z pierwszych w Polsce przygotowanych w oparciu o w/w ustawę. 
Dokument zawiera trzy załączniki: 
Załącznik nr 1 - obrazuje strukturę funkcjonalno-przestrzenną przedstawiającą m.in. podział na zamieszkałe i niezamieszkałe podobszary rewitalizacji, lokalizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych czy planowane inwestycje (mapa);
Załącznik nr 2 -  obejmuje listy projektów wpisujących się w założenia rewitalizacyjne miasta; 
Załącznik nr 3 -  przedstawia matrycę logiczną projektów z określeniem celów, kierunków ich realizacji oraz wskaźników. 

Zmiany i aktualizacje GPR 
Uchwała w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+” była pięciokrotnie zmieniana: 
· Uchwałą nr XVII/223/19 z 23 września 2019 r. (dodanie listy projektów uzupełniających, które mogłyby pozyskać wsparcie z oszczędności powstałych w ramach OSI Bytom); 
· Uchwałą nr XXVI/392/20 z 23 marca 2020 r. (poprawka techniczna dotycząca nazwy beneficjenta); 
· Uchwałą nr XLV/618/21 z 26 lipca 2021 r. (zmiany głównie dotyczące Komitetu Rewitalizacji);
· Uchwałą nr LXXXIV/1059/23 z 25 września 2023 r. (dodanie projektów uzupełniających pod kątem możliwości otrzymania wsparcia z funduszy unijnych w nowej perspektywie);
· Uchwałą nr XIX/171/25 z 28 lipca 2025 r.  (dostosowanie i ujednolicenie zapisów dokumentu do wymagań Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, a także dodanie projektów pod kątem możliwości otrzymania wsparcia z funduszy unijnych w nowej perspektywie 2021-2027).

„Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+” wyznacza cele i kierunki rewitalizacji Bytomia. Zawiera listę projektów, które uznano za kluczowe dla procesu rewitalizacji miasta. Z uwagi na harmonogram opracowania i wdrażania programu, pierwotnie wpisane przedsięwzięcia podstawowe oraz uzupełniające w dużej mierze planowane były do realizacji w perspektywie programowania funduszy Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Rok 2023 był rokiem kończącym perspektywę, a równocześnie realizację wielu bytomskich projektów rewitalizacyjnych. Łącznie w okresie wdrażania „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”, w perspektywie funduszy unijnych 2014-2020, trwającej zgodnie z zasadą n+3 do końca 2023 r., zrealizowano 72 przedsięwzięcia, w tym 28 projektów o charakterze społecznym dofinansowanych ze środków EFS oraz 44 projekty o charakterze infrastrukturalnym dofinansowane ze środków EFRR, Funduszu Spójności, a także budżetu państwa. 
Jedną z rekomendacji płynących z III Raportu monitoringowego była konieczność identyfikacji nowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które odpowiadać będą na nowe wyzwania i problemy, a dzięki nowym narzędziom będą w stanie zintensyfikować procesy rewitalizacyjne w mieście w kontekście dynamicznie zmieniającego się otoczenia społeczno-gospodarczego. 
W dniu 15 marca 2024 r. Rada Miejska w Bytomiu podjęła uchwałę nr XCI/1143/24 
w sprawie przystąpienia do aktualizacji „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”. W ramach aktualizacji w okresie od 24 kwietnia do 27 maja 2024 r. przeprowadzono nabór propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Wśród zaproponowanych przedsięwzięć znalazły się m.in. dotyczące remontów kamienic wspólnot, zagospodarowania terenów, jak również przedsięwzięcia wspierające rozwój infrastruktury społecznej czy rewitalizację budynków na cele społeczne, gospodarcze, rekreacyjne. Proponowane przedsięwzięcia wpisywały się w cele określone w „Gminnym Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”, „Strategii Rozwoju Miasta Bytomia „Bytom 2030+” oraz w „Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027”. 
Aktualizacja rozpoczęta w 2024 roku oraz kontynuowana w roku 2025 miała na celu również konieczność dostosowania zapisów programu do wymogów przyjętych przez Zarząd Województwa Śląskiego w dokumencie pn. „Zasady opiniowania gminnych programów rewitalizacji oraz prowadzenia wykazów gminnych programów rewitalizacji województwa śląskiego w ramach FESL 2021-2027”. 
10 marca 2025 r. została wydana pozytywna ocena merytoryczna Gminnego Programu Rewitalizacji dokonywana przez Zespół ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 
W dniu 28 lipca 2025 r. Rada Miejska w Bytomiu podjęła uchwałę nr XIX/171/25 zmieniającą uchwałę nr XXXVIII/487/17 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”, ustalając tym samym obecnie obowiązującą wersję programu. 
W wykazie Gminnych Programów Rewitalizacji Województwa Śląskiego w ramach FESL 2021-2027 prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego „Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+” został wpisany 20 sierpnia 2025 roku zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1739/101/VII/2025.

Tekst „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+" wraz z załącznikami opublikowany jest m.in. na poniższych stronach:
- https://bytomodnowa.pl/dokumenty
- https://www.bytom.pl/bip/informacje-rady-miejskiej/uchwaly-rady-miejskiej-z-28-lipca
- https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/w/wykaz_prog_rewi.

Informacje i dokumenty związane z „Gminnym Programem Rewitalizacji. Bytom 2020+” znajdują się na stronie: https://bytomodnowa.pl/. 






Monitoring „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”
Zapisy odnośnie prowadzenia monitoringu „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+” zawarto w samym dokumencie, w rozdziale 4.5. System monitorowania i ewaluacji GPR. 
Zakłada się, że wdrożenie GPR jest procesem, w którym konieczne jest zapewnienie elastyczności decyzyjnej oraz kontekstowe podejmowanie decyzji odpowiednich do zmieniającej się sytuacji w mieście i podobszarach rewitalizacji. Stąd konieczność ciągłego monitorowania zarówno stanu realizacji projektów, aktywności poszczególnych podmiotów, jak i warunków, w jakich proces rewitalizacji się odbywa. 
Za monitorowanie i ocenę wdrażania „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+” odpowiedzialny jest Wydział Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Wszystkie wskaźniki mierzone są cyklicznie, a częstotliwość pomiaru jest uzależniona od kategorii wskaźnika. W GPR wskaźniki podzielono na dwie grupy: 
· wskaźniki realizacji celów operacyjnych,
· wskaźniki projektów.
W dokumencie założono monitorowanie:
· wskaźników celów operacyjnych -  co dwa lata - w formie raportów monitoringowych (dotychczas za lata 2016-2018, 2019-2020, 2021-2022, 2023-2024, kolejny planowany na 2027 r. za lata 2025-2026), 
· wskaźników projektów – co roku – w formie sprawozdań (dotychczas oddzielnie za lata 2017, 2019, 2021, 2023 i niniejszy za 2025 r. oraz jako element raportów monitoringowych w pozostałych latach). 
Dokumenty z monitorowania GPR przedkładane są do zaopiniowania członkom Komitetu Rewitalizacji, a następnie prezentowane są Radnym Rady Miejskiej w Bytomiu.

Dotychczasowe dokumenty z monitoringu dostępne są pod linkiem: 
https://bytomodnowa.pl/dokumenty.

Zgodnie z zapisami GPR w 2025 r. dokonano ewaluacji w postaci Raportu Monitoringowego „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+” za lata 2023-2024. 
W raporcie wskazano rekomendacje na kolejne lata, m.in.: 
· działania w zakresie rewitalizacji wytypowanych obszarów powinny być ściśle powiązane z innymi działaniami strategicznymi i operacyjnymi, mającymi na celu poprawę sytuacji w Bytomiu; 
· działania rewitalizacyjne w mieście Bytom powinny stanowić instrument wdrażania regionalnej polityki rewitalizacji oraz transformacji województwa śląskiego i być częścią procesów transformacji w ramach Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030;  
· mimo spadku w mieście liczby osób dotkniętych różnymi problemami społecznymi, nadal występują m.in. zjawiska wykluczenia, wzrostu bierności i roszczeniowości pewnej grupy mieszkańców, bezrobocia, itd. stąd konieczność kontynuowania działań rewitalizacyjnych;
· należy zintensyfikować działania w zakresie przeobrażania terenów i ich wykorzystania na potrzeby inwestycyjne lub nadania im nowych funkcji, w tym środowiskowych, a także działania związane z modernizacyjną obiektów o charakterze zabytkowym;
· w związku z  przyjęciem przez Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 6 grudnia 2023 r. dokumentu pt.: Zasady opiniowania gminnych programów rewitalizacji oraz prowadzenia Wykazu Gminnych Programów Rewitalizacji Województwa Śląskiego w ramach FESL 2021-2027, w toku dalszego wdrażania działań rewitalizacyjnych w mieście Bytomiu, w związku z planowaną aktualizacją GPR należy dostosować dokument do w/w zasad i ich zawartości.
Powyższe zalecenia znalazły odzwierciedlenie w aktualizacji GPR z 28 lipca 2025 r., aby umożliwić kontynuowanie działań rewitalizacyjnych w okresie trwania nowej perspektywy funduszy unijnych na lata 2021-2027. 


Komitet Rewitalizacji Bytomia 
Jednym z elementów partycypacji społecznej obejmującej przygotowanie, prowadzenie i ocenę procesu rewitalizacji w sposób zapewniający udział interesariuszy jest powołanie Komitetu Rewitalizacji. Obowiązek powołania takiego komitetu nakłada na miasto Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.
Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określa w drodze uchwały Rada Miejska, która przyjęła stosowną uchwałę 26 lipca 2021 r. (uchwała nr XLV/619/2021). Zgodnie z zapisami Regulaminu Komitetu Rewitalizacji Bytomia (przyjętego podczas pierwszego posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Bytomia IV kadencji w dniu 1 grudnia 2025 r.) organ wspiera działania Prezydenta Miasta w obszarze działań związanych z rewitalizacją, uprawniony jest do wyrażania opinii i stanowisk dotyczących prowadzenia procesu rewitalizacji na obszarze Bytomia i jego oceny, w szczególności do: 
· opiniowania wszelkich zmian w GPR, w tym jego aktualizacji, 
· monitorowania oraz oceny stopnia realizacji GPR,
· wyrażania opinii w sprawach dotyczących partycypacji społecznej we wdrażaniu GPR,
· opiniowania raportów rocznych oraz raportu końcowego z realizacji GPR.

W 2025 r. upłynęła III kadencja Komitetu Rewitalizacji Bytomia powołanego Zarządzeniem nr 458/22 Prezydenta Miasta z dnia 2 listopada 2022 r. 
1 września 2025 r. ogłoszono nabór kandydatów na IV kadencję. Zgłoszono 4 kandydatury. Prezydent zgodnie z zapisem paragrafu 6 ust. 8 Zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Bytomia stanowiących załącznik do Uchwały nr XLV/619/21 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Bytomia zaproponował przedstawiciela sektora publicznego do Komitetu.
Zaproponowany pięcioosobowy skład spełniał wszystkie warunki/parytety/kryteria określone w Zasadach wyznaczania składu oraz zasadach działania Komitetu Rewitalizacji Bytomia, w związku z czym Prezydent podpisał zarządzenie nr 484/25 z 19 listopada 2025 r. powołujące Komitet Rewitalizacji Bytomia na IV kadencję.
Komitet składa się z 2 przedstawicielek sektora społecznego, 2 przedstawicieli sektora gospodarczego oraz 1 przedstawiciela sektora publicznego. 
W 2025 r. odbyło się również pierwsze posiedzenie Komitetu, podczas którego wybrano przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza Komitetu, przyjęto zaktualizowany Regulamin Komitetu Rewitalizacji Bytomia oraz omówiono bieżące kwestie związane z rewitalizacją miasta. 

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych wpisanych do „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”
W sprawozdaniu analizowany jest stan realizacji projektów ujętych na zaktualizowanej liście projektów podstawowych wpisanych do Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+ (załącznik 2 do GPR), od pozycji 128. 
Projekty w pozycjach 1-127 listy projektów podstawowych oraz projekty z listy projektów uzupełniających były realizowane i zostały zakończone w poprzedniej perspektywie funduszy unijnych tj. na lata 2014-2020 (realizacja do końca 2023 r.) lub z różnych powodów zrezygnowano z ich realizacji. W okresie tym łącznie zrealizowano 72 przedsięwzięcia, w tym 28 projektów o charakterze społecznym dofinansowanych ze środków EFS oraz 44 projekty o charakterze infrastrukturalnym dofinansowane ze środków EFRR, Funduszu Spójności, a także budżetu państwa.
Szczegółowe informacje o realizacji projektów w poprzedniej perspektywie funduszy unijnych 2014-2020 znajdują się w sprawozdaniach i raportach monitoringowych z wcześniejszych lat, dostępnych na stronie https://bytomodnowa.pl/dokumenty.

Aktualne informacje o projektach realizowanych w obecnej perspektywie funduszy unijnych 2021-2027 przekazane zostały przez podmioty realizujące (wydziały Urzędu Miejskiego, jednostki gminy, spółkę miejską oraz podmioty zewnętrzne) i przedstawiono je w załączniku 1 do sprawozdania. 
Wnioskodawców, których projekty ujęto w Załączniku nr 2 do „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”, poproszono o podanie informacji na temat realizowanych przedsięwzięć w zakresie:
· rzeczywistej wartości projektu (w zł); 
· okresu realizacji zgodnie ze złożonym (planowanym do złożenia) wnioskiem lub zawartą umową o dofinansowanie;
· rzeczywistych wskaźników projektu (produkty i rezultaty) zgodnie ze złożonym wnioskiem lub umową o dofinansowanie wraz z planowanym terminem ich osiągnięcia;
· stanu przygotowania, etapu oceny, stanu realizacji projektu.
Powyższe punkty stanowią jednocześnie tytuły kolumn w Załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania. Kolorem białym wyróżniono zaktualizowaną informację nt. poszczególnych projektów, a dane pierwotnie zapisane w Załączniku nr 2 do GPR kolorem szarym. Utworzono również kolumnę pt. „uwagi”, w której wpisano dodatkowe informacje o danym przedsięwzięciu. Kolorem zielonym wyróżniono kolumnę prezentującą „stan przygotowania, etap oceny projektu” – szczególnie ważną dla procesu sprawozdawczego. Obrazuje ona, w stosunku do których projektów:
· wniosek o dofinansowanie został złożony, jak został oceniony, czy podpisano umowę o dofinansowanie i czy projekt jest już realizowany lub został zrealizowany, 
· wniosek o dofinansowanie nie został złożony oraz czy planowane jest jego złożenie czy też zrezygnowano z realizacji projektu.

Wszystkie podmioty, których projekty wpisano na listę podstawową udzieliły odpowiedzi, co potwierdza zainteresowanie udziałem w procesie rewitalizacji miasta. 

Statystyka zaprezentowana w poniższej tabeli obrazuje stan realizacji podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, pozwala ocenić stopień zaawansowania i wdrażania zaplanowanych projektów. 
	Stan realizacji projektów z listy podstawowej
	 grudzień 2025 r.

	wniosek o dofinansowanie został złożony
 
	26
w tym

	wniosek objął tylko część projektu  
	1

	wniosek w trakcie oceny 
	3

	wniosek wybrany do dofinansowania, przed podpisaniem umowy
	1

	projekt w trakcie postępowania
	2

	projekt w trakcie realizacji
	13

	projekt został zakończony i jest w trakcie rozliczania 
	1

	projekt został zakończony i rozliczony 
	3

	wniosek wybrany do dofinansowania, ale zrezygnowano z realizacji projektu 
	2

	nie złożono wniosku o dofinansowanie
	22
w tym

	projekt w trakcie przygotowania i postępowania 
	1

	projekt w trakcie przygotowania  
	8

	projekt, dla którego nie podjęto aktualnie żadnych działań przygotowawczych 
	13

	łącznie liczba projektów
	48


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych wydziałów Urzędu Miejskiego, jednostek gminy, spółki miejskiej i podmiotów zewnętrznych

Należy mieć na uwadze iż, beneficjenci na etapie składania wniosków o dofinansowanie oraz realizacji przedsięwzięć dokonali w projektach zmian podyktowanych względami merytorycznymi, organizacyjnymi i technicznymi, wobec danych pierwotnie zapisanych w Załączniku nr 2 do GPR w lipcu 2025 r.  
Dotyczyły one w szczególności: tytułów projektów, ich wartości, okresu realizacji, wskaźników lub źródła finansowania projektów (działań, z jakich wsparte zostały zadania). Większość zmian wynika z warunków naborów projektów i ich terminów, a także oceny wniosków o dofinansowanie i jest trudna do przewidzenia na etapie wpisywania projektów do GPR. 

Ponieważ za rok 2025 analizowana jest nowa lista projektów, nie ma możliwości odniesienia stanu realizacji do lat wcześniejszych. 

Wśród analizowanych w 2025 r. projektów (łącznie 48) największą grupę stanowiły projekty będące w trakcie realizacji oraz takie, dla których jeszcze nie podjęto żadnych działań (po 13 projektów). 
W trakcie realizacji było 7 projektów infrastrukturalnych:
· Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Smolenia 20 w Bytomiu (Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów), 
· Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu (Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów), 
· Remont i poprawa stanu technicznego budynku Bytomskiego Centrum Kultury (Bytomskie Centrum Kultury),
· Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z magazynem energii oraz pompą ciepła na terenie przepompowni ścieków Śródmieście (Bytomskie Wodociągi Sp. z o.o.),
· Elektrociepłownia Szombierki – rewitalizacja dawnej elektrociepłowni wraz z przebudową, rozbudową, nadbudową, remontem i zmianą sposobu użytkowania na funkcje usługowe; kultury, nauki i oświaty, turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biur, handlu, gastronomii i usług wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (Arche S.A.),
· Zielony kwartał KWK Rozbark – Centrum szkoleniowo–noclegowe – Zielona Transformacja (Klub Sportowy Skarpa Bytom), 
· Zielony kwartał KWK Rozbark – rewitalizacja budynków na działce nr 7128/565 wraz z zagospodarowaniem terenu (Klub Sportowy Skarpa Bytom)
 oraz 6 społecznych, ukierunkowanych na pracę z mieszkańcami realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Centrum Integracji Społecznej oraz Klub Sportowy Skarpa Bytom.  

Projekty, dla których nie podjęto żadnych działań obejmują projekty wspólnot mieszkaniowych dotyczące rewitalizacji otoczenia – podwórek i zieleni (12 projektów) oraz IV Liceum Ogólnokształcącego (1 projekt w całości, ale także kontynuacja działań w drugim projekcie, częściowo zrealizowanym ze środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków). Realizacja tych projektów uzależniona jest od możliwości pozyskania środków zewnętrznych, gdyż podmioty nie posiadają wystarczających środków własnych. 
Część projektów jest przygotowywanych, gdyż ich realizację zaplanowano w późniejszym okresie (np. projekty Kluby Sportowego Skarpa Bytom czy „Nowego RozParku Sp. z o.o.). 

Rezygnacja z dwóch projektów:
- Modernizacja budynków położonych przy ul. Chorzowskiej 8, 13, ul. Piekarskiej 43, 45 oraz ul. Strażackiej 3a w Bytomiu,
- Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu ul. Smolenia 35
spowodowana była wysokimi kosztami i wydłużającymi się procedurami w ramach programu ELENA realizowanego przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię (dla pierwszego projektu), a także niewystarczającymi środkami gminy na pokrycie kosztów własnych i niekwalifikowanych w projektach. 

Na koniec 2025 r. zakończone były 4 projekty z listy projektów podstawowych w GPR: 
- Modernizacja budynków położonych przy ul. Musialika 1 i 3 w Bytomiu (Bytomskie Mieszkania),
- Zielony kwartał KWK Rozbark – Centrum Aktywności Społeczno – Edukacyjnej (Klub Sportowy Skarpa Bytom),
- Zielony kwartał KWK Rozbark – Centrum Transformacji Energetycznej I (Klub Sportowy Skarpa Bytom),
- Zielony kwartał KWK Rozbark – Centrum Transformacji Energetycznej II (Klub Sportowy Skarpa Bytom).

Dla realizowanych projektów osiągnięto już część wskaźników, a pozostałe planowane są do osiągnięcia w momencie zakończenia projektów lub po roku od zakończenia zgodnie z wymogami poszczególnych naborów. Wartości te podano w tabeli w załączniku 1, gdzie w kolumnie „rzeczywiste wskaźniki projektu (produkty i rezultaty)” w nawiasie podano wartości wskaźników osiągnięte na koniec 2025 r. 


Załącznik nr 1 – Stan realizacji przedsięwzięć podstawowych wpisanych do „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+” – zestawienie tabelaryczne sporządzone na podstawie załącznika nr 2 do GPR
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