
lp nazwa podmiot realizujący
szacowana 

całkowita wartość 
(w zł)

rzeczywista 
wartość projektu 

(w zł)
okres realizacji 

okres realizacji zgodnie ze 
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umową o dofinansowanie

rzeczywiste wskaźniki projektu (produkty i rezultaty)
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etap oceny projektu, 

stan realizacji projektu
uwagi 

1

Rewitalizacja podobszaru 8 w Bytomiu - w tym 
przestrzeni Nowej Kolonii Robotniczej w dzielnicy 
Bobrek

Miasto Bytom/ Miejski Zarząd 
Dróg i Mostów

aktualizacja GPR
OSI oszczędności

EFRR 10.3.4 Rewitalizacja 
obszarów 

zdegradowanych - OSI 

5 500 000,00 7 668 983,60 IV kw. 2022 - III kw. 2023 IV kw. 2022 - III kw. 2023 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [ szt. ] - 
4 szt                                                                                                                              
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ ha ] - 2.29 ha                                                         
Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych 
obszarach [ szt. ] - 4 szt                                                                                                                                    
Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju 
obszarów miejskich [ osoby ] - 4664 osoby

projekt w trakcie 
realizacji

Projekt w trakcie realizacji. Z początkiem roku 2023 zostaną 
podpisane umowy z Wykonawcami na rzeczową realizację 
zadania. Postępowanie powtarzane dwukrotnie z uwagi na 
znaczne przekroczenie wartości złożonych ofert w stosunku do 
zaplanowanej wartości. 

2

Rewitalizacja podobszaru 19 – zabytkowe osiedle 
Kolonia Zgorzelec (etap II)

ZBM - Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Sp. z 
o.o. 

aktualizacja GPR
OSI oszczędności

EFRR 10.3.4 Rewitalizacja 
obszarów 

zdegradowanych - OSI 

7 972 322,66 7 972 322,66 06.11.2019 - 30.06.2023 06.11.2019 - 30.06.2023 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [ szt. ] - 
ogółem wartość docelowa 11
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ ha ] - ogółem wartość docelowa 
0.68784
Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych 
obszarach [ szt. ] - ogółem wartość docelowa 11
Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju 
obszarów miejskich [ osoby ] - ogółem wartość docelowa 152                                                                         
Sposób monitorowania: bieżący nadzór oraz rady budowy

projekt w trakcie 
realizacji

Projekt realizowany we współpracy ze wspólnotami: obejmuje 6 
wspólnot, 10 budynków, odnowienie części wspólnych budynków 
wspólnot, zagospodarowanie przestrzeni pomiędzy budynkami 
wspólnot.

3

Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu - kwartał 
ulic: Głęboka, Matejki, Katowicka 

ZBM - Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Sp. z 
o.o. 

aktualizacja GPR
OSI oszczędności

EFRR 10.3.4 Rewitalizacja 
obszarów 

zdegradowanych - OSI 

6 762 485,90 6 762 485,90 31.01.2020 - 31.03.2023 31.01.2020 - 31.03.2023 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [ szt. ] - 
ogółem wartość docelowa 12
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ ha ] - ogółem wartość docelowa 
0.43860
Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych 
obszarach [ szt. ] - ogółem wartość docelowa 12
Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju 
obszarów miejskich [ osoby ] - ogółem wartość docelowa 13060                                                                     
Sposób monitorowania: bieżący nadzór oraz rady budowy

projekt w trakcie 
realizacji

Projekt we współpracy ze wspólnotami: obejmuje 10 wspólnot, 
remont części wspólnych (odnowienie elewacji), a także rozbiórkę 
oficyny w jednej wspólnocie oraz zagospodarowanie terenów przy 
wspólnotach. 

4

Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu - okolice 
ulicy Dworcowej i Rynku

ZBM - Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Sp. z 
o.o. 

aktualizacja GPR
OSI oszczędności

EFRR 10.3.4 Rewitalizacja 
obszarów 

zdegradowanych - OSI 

26 097 898,45 26 097 898,45 28.01.2021 - 30.06.2023 28.01.2021 - 30.06.2023 Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych 
obszarach [ szt. ] - ogółem wartość docelowa 16                                                  
Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju 
obszarów miejskich [ osoby ] - ogółem wartość docelowa 13 060                          
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [ szt. ] - 
ogółem wartość docelowa 2                                                                             
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ ha ] - ogółem wartość docelowa 
1.60000                                                                                                                               
Sposób monitorowania: bieżący nadzór oraz rady budowy

projekt w trakcie 
realizacji

Projekt realizowany we współpracy ze wspólnotami oraz 4Partners 
Sp. z o.o., Miejskim Zarządem Dróg i Mostów. Obejmuje 13 
budynków wspólnot i 1 budynek spółki. Zakłada remont części 
wspólnych budynków (odnowienie elewacji), przebudowę ul. 
Dworcowej, remont ul. Zaułek, zagospodarowanie działek 
gminnych przy ul. Zaułek, remont budynku przy ul. Rycerskiej 1 i 
ul. Szymanowskiego 2.             

5

Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu - okolice 
ulicy Mickiewicza

ZBM - Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Sp. z 
o.o. 

aktualizacja GPR
OSI oszczędności

EFRR 10.3.4 Rewitalizacja 
obszarów 

zdegradowanych - OSI 

10 504 789,29 10 504 789,29 14.01.2021 - 30.06.2023 14.01.2021 - 30.06.2023 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [ szt. ] - 
ogółem wartość docelowa 3
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ ha ] - ogółem wartość docelowa 
1.00000
Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych 
obszarach [ szt. ] - ogółem wartość docelowa 13
Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju 
obszarów miejskich [ osoby ] - ogółem wartość docelowa 11 601                                                                   
Sposób monitorowania: bieżący nadzór oraz rady budowy

projekt w trakcie 
realizacji

Projekt realizowany we współpracy ze wspólnotami oraz Miejskim 
Zarządem Dróg i Mostów. Obejmuje 10 budynków wspólnot. 
Projekt zakłada remont części wspólnych budynków, 
zagospodarowanie terenów zielonych, remont ciągów 
chodnikowych oraz remont świetlicy środowiskowej.

6

Rewitalizacja przestrzeni publicznych na terenie 
Rozbarku i Śródmieścia w Bytomiu 

Parafia Św. Jacka w Bytomiu aktualizacja GPR
OSI oszczędności

EFRR 10.3.4 Rewitalizacja 
obszarów 

zdegradowanych - OSI 

15 000 000,00 ---------------- IV kw. 2020 – IV kw. 2022 ---------------- ---------------- projekt w trakcie 
realizacji

Projekt dotyczy przestrzeni miejskich na terenie Śródmieścia i 
Rozbarku.

7

Uratowanie przed rozbiórką i rewitalizacja dawnej 
kopalni „Rozbark” wpisanej do rejestru zabytków 
nieruchomych województwa śląskiego poprzez 
utworzenie unikatowego w skali kraju centrum 
sportów wspinaczkowych i siłowych w Bytomiu 
przy ul. Chorzowskiej – Etap 2a

Klub Sportowy Skarpa Bytom aktualizacja GPR
OSI oszczędności

EFRR 10.3.4 Rewitalizacja 
obszarów 

zdegradowanych - OSI 

1 044 029,59 1 043 655,00 01.07.2020 - 30.09.2021 01.07.2020 - 30.09.2021 Wskaźniki produktu: Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na 
rewitalizowanych obszarach - 2  szt.  
Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju 
obszarów miejskich - 45 991 osoby  
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 0,13700 ha   
Wskaźniki rezultatu: Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 24 558 
osoby 

projekt zakończony Projekt zakończono 30.09.2021 r., w okresie trwałości.

8

Uratowanie przed rozbiórką i rewitalizacja dawnej 
kopalni „Rozbark” wpisanej do rejestru zabytków 
nieruchomych województwa śląskiego poprzez 
utworzenie unikatowego w skali kraju centrum 
sportów wspinaczkowych i siłowych w Bytomiu 
przy ul. Chorzowskiej – Etap 2b

Klub Sportowy Skarpa Bytom aktualizacja GPR
OSI oszczędności

EFRR 10.3.4 Rewitalizacja 
obszarów 

zdegradowanych - OSI 

6 471 970,59 6 620 735,80 01.07.2020 - 28.02.2022 01.07.2020 - 28.02.2022 Wskaźniki produktu: Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami - 1 szt.   
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 1.57400  ha  
Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych 
obszarach - 1 szt.   
Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju 
obszarów miejskich - 45 991 osoby 
Wskaźniki rezultatu:Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy - 2 
EPC 
Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 10 000 osoby - wskaźnik 
podany we wniosku, rzeczywisty wskaźnik będzie znany 28.02.2023 r.

projekt zakończony Projekt zakończono 28.02.2022 r., w okresie trwałości.

9

Zagospodarowanie przestrzeni miejskich 
Śródmieścia Bytomia na cele społeczno-
integracyjne (Kwietniewskiego 11-15)

KBP BWI Polska Sp. z o. o. Sp. 
komandytowa

aktualizacja GPR
OSI oszczędności

EFRR 10.3.4 Rewitalizacja 
obszarów 

zdegradowanych - OSI 

7 380 000,00 9 632 263,61 15.05.2022 - 31.08.2023 15.05.2022 - 31.08.2023 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją  - 0.26330 ha 
Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych 
obszarach - 1 szt. 
Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju 
obszarów miejskich - 13 060
Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury  - 1003

projekt w trakcie 
realizacji

----------------

źródło finansowania oraz działanie/poddziałanie programu 
operacyjnego 

Załącznik nr 2 do raportu
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10

Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych 
przestrzeni dla mieszkańców Bytomia – etap II

Miasto Bytom/ Miejski Zarząd 
Dróg i Mostów

aktualizacja GPR
OSI oszczędności

EFRR 10.3.4 Rewitalizacja 
obszarów 

zdegradowanych - OSI 

6 130 000,00 7 798 818,50 II kw. 2022 - III kw. 2023 II kw. 2022 - III kw. 2023 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [ szt. ] - 
7 szt                                                                                                                              
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ ha ] - 16,93 ha                                                         
Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych 
obszarach [ szt. ] - 7 szt                                                                                                                                    
Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju 
obszarów miejskich [ osoby ] - 21178 osoby

projekt w trakcie 
realizacji

Projekt w trakcie realizacji. Wykonawcy realizują prace dot. 
rzeczowej realizacji zadania w 5 lokalizacjach: w Parku Ludowym, 
przy ul. Kochanowskiego, Stalowej, Grabowej oraz przy Al. Marka. 
Zamówienie dot. lokalizacji przy ul.Staffa oraz ul. Witczaka 
zostanie powtórzone w lutym 2023 r.

11

Bezpieczna i przyjazna przestrzeń dla 
mieszkańców Śródmieścia Bytomia (Wrocławska, 
Kolejowa, Batorego)

CENTRALA OBROTU 
TOWARAMI MASOWYMI 
DAW - BYTOM TADEUSZ 
BIENIEK

aktualizacja GPR
OSI oszczędności

EFRR 10.3.4 Rewitalizacja 
obszarów 

zdegradowanych - OSI 

859 402,65 ---------------- ---------------- projekt w trakcie 
realizacji

----------------

12

Zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. 
Wrocławskiej 6 oraz 6 A w Bytomiu z 
przeznaczeniem na żłobek i przedszkole

CENTRALA OBROTU 
TOWARAMI MASOWYMI 
DAW - BYTOM TADEUSZ 
BIENIEK

aktualizacja GPR
OSI oszczędności

EFRR 10.3.4 Rewitalizacja 
obszarów 

zdegradowanych - OSI 

3 820 000,00 ---------------- ---------------- projekt w trakcie 
realizacji

----------------

13

Zmiana sposobu użytkowania zdegradowanego 
budynku przy ul. Batorego 2 w Bytomiu z 
przeznaczeniem na dom dla seniorów oraz osób z 
częściową niepełnosprawnością

CENTRALA OBROTU 
TOWARAMI MASOWYMI 
DAW - BYTOM TADEUSZ 
BIENIEK

aktualizacja GPR
OSI oszczędności

EFRR 10.2.3. Rozwój 
mieszkalnictwa 

socjalnego, 
wspomaganego i 
chronionego oraz 

infrastruktury usług 
społecznych - OSI

3 918 744,06 ---------------- ---------------- wniosek uzyskał 
negatywną ocenę 

merytoryczną

----------------

14

Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu – 
podobszar 8 Bobrek

Miasto Bytom/ Bytomskie 
Mieszkania

aktualizacja GPR
OSI oszczędności

EFRR 10.2.3 Rozwój 
mieszkalnictwa 

socjalnego, 
wspomaganego i 
chronionego oraz 

infrastruktury usług 
społecznych - OSI

9 500 000,00 9 851 180,00 I kw. 2021 - IV kw. 2022 I kw. 2021 - II kw. 2023 WSKAŹNIKI PRODUKTU: 
1. Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji 
społeczno-zawodowej - 30 szt.  
Projektem objęto 30 budynków. Pomiar zostanie przeprowadzony przez 
wyznaczonego pracownika Bytomskich Mieszkań. Dokument, który potwierdzi 
osiągnięcie wskaźnika to protokoły odbioru prac. 
2. Liczba nowo utworzonych mieszkań w istniejących budynkach - 54 szt. Projekt 
obejmuje pojedyncze lokale. Pomiar zostanie przeprowadzony przez wyznaczonego 
pracownika Bytomskich Mieszkań. Dokument, który potwierdzi osiągnięcie 
wskaźnika to protokoły odbioru prac. 
WSKAŹNIK REZULTATU: 
1. Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury- 106 szt. Dokumenty, które 
potwierdzą osiągnięcie wskaźnika to dokumentacja własna, a także zawarte umowy 
najmu.

projekt w trakcie 
realizacji

Beneficjnet złożył wniosek o zmianę terminu zakończenia realizacji 
projektu do 30.09.2023 r. w oczekiwaniu na zgodę Instytucji 
Zarządzającej.

15

Nowoczesny przykład mieszkalnictwa na 
przykładzie Domu dla Seniora w Bytomiu przy ul. 
Czarnieckiego 4

NWR Silesia aktualizacja GPR
OSI oszczędności

EFRR 10.2.3 Rozwój 
mieszkalnictwa 

socjalnego, 
wspomaganego i 
chronionego oraz 

infrastruktury usług 
społecznych - OSI

1 575 000,00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- wniosek o 
dofinansowanie nie 

został złożony 

Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu.

16

Nowoczesny model mieszkalnictwa 
wspomaganego w Bytomiu - Korfantego 10

TSL Silesia aktualizacja GPR
OSI oszczędności

EFRR 10.2.3 Rozwój 
mieszkalnictwa 

socjalnego, 
wspomaganego i 
chronionego oraz 

infrastruktury usług 
społecznych - OSI

2 722 000,00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- wniosek o 
dofinansowanie nie 

został złożony 

Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu.

17

Adaptacja przyparafialnego budynku na potrzeby 
utworzenia Klubu Seniora w Gminie Bytom.

PARAFIA RZYM.-KAT. PW. 
ŚWIĘTEJ RODZINY

aktualizacja GPR
OSI oszczędności

EFRR 10.2.3. Rozwój 
mieszkalnictwa 

socjalnego, 
wspomaganego i 
chronionego oraz 

infrastruktury usług 
społecznych - OSI

1 799 069,92 1 505 863,81 01.11.2020 -  30.06.2021 01.11.2020  - 31.08.2021 Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji 
społeczno-zawodowej – 1 szt. - protokoły odbioru
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt. - 
protokoły odbioru
Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 150 - Raport z działalnosci 
Klubu Seniora

projekt zakończony ----------------

18

Nowa przestrzeń dla bytomskich seniorów. 
Remont zabytkowego budynku ELIM na potrzeby 
mieszkalnictwa wspomaganego dla osób 
starszych oraz zagospodarowanie terenu

Parafia Ewangelicko-
Augsburska w Bytomiu 
Miechowicach

aktualizacja GPR
OSI oszczędności

EFRR 10.2.3. Rozwój 
mieszkalnictwa 

socjalnego, 
wspomaganego i 
chronionego oraz 

infrastruktury usług 
społecznych - OSI

939 880,00 ---------------- ---------------- projekt zakończony Złożono wniosek o płatnośc końcową.

stan na grudzień 2022 r. 
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